В ходе проверки проведенной прокуратурой района установлено, что на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области имеется спортивный комплекс «Таежный».
Указанный объект является нежилым помещением и принадлежит на праве собственности Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области, и находится в оперативном управлении муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Усть-Ишимский детский оздоровительно - образовательный физкультурно-спортивный центр».
Реконструкция спортивного комплекса ведется с 2012 года.
Вместе с тем до настоящего времени спортивный комплекс «Таежный» в эксплуатацию не введен. 
Проверкой установлено, что в 2023 году в рамках мероприятия «Реконструкция физкультурно- оздоровительных комплексов в муниципальных районах Омской области» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 254-п, из областного бюджета было выделено финансирование на реконструкцию производственного здания в селе Усть-Ишим Омской области под размещение детской спортивной школы (спортивный комплекс «Таежный»).
После доведения указанных выше лимитов до администрации, был проведен аукцион по определению подрядчика на выполнение реконструкции спортивного комплекса. В результате проведения аукциона БОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» заключен Контракт с ООО СК Престиж-ЛТФ. 
В соответствии с указанным контрактом срок выполнения работ по корректировке проектной документации (второй этап) должен быть выполнен ООО «СК Престиж-ЛТФ» до 30.04.2024.
Проверкой установлено, что в соответствии с условиями контракта ООО СК Престиж-ЛТФ работы не выполнены, в связи с чем представителем БОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» направлена претензия, работы до настоящего времени не выполнены, надлежащий контроль не осуществлялся.
Вместе с тем претензия направлена лишь 31.05.2024 после начала проведения проверки прокуратурой района.
Отсутствие выполнения работ по корректировке проектной документации препятствует получению положительного заключения государственной экспертизы в целях завершения реконструкции спортивного комплекса.
Таким образом, БОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» надлежащий контроль за выполнением контракта ООО СК Престиж-ЛТФ не осуществляется. 
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